README.md 2024-02-07

#### Game Grover

- Game Grover
- Introducción
- Tareas y estimación de horas
- Salarios
- Costes
- Rentabilidad

### Introducción

El equipo de desarrolladores formado por Iker, Diego, Issam, Jokin y Julio se dispone a realizar una tienda online de videojuegos contratados por Game Grover. Para evaluar la rentabilidad del proyecto con sumo detalle, se disponen a analizar los costes a futuro y el precio de venta del proyecto.

# Tareas y estimación de horas

- 1. Desglose de tareas y estimación de horas:
  - o Desarrollo del sitio web
    - Backend (**Iker, Diego**): 300h
    - Frontend (Issam, Julio): 300h
    - Configuración del servidor (Jokin): 100h
  - Integración de funciones específicas (gestión de inventario, proceso de pago, integración con proveedores): 400 horas
  - o Diseño y experiencia de usuario: 200 horas
  - o Pruebas y control de calidad: 200 horas
- 2. Cálculo del tiempo total de desarrollo:
  - o Tiempo total estimado: 700 (desarrollo del sitio web) + 400 (funciones específicas) + 200 (diseño)
    - + 200 (pruebas) = **1500 horas**

### **Salarios**

- Salarios del equipo de desarrollo: Dependiendo de la duración del proyecto. Estimación de 3 meses:
  - Según la BOE siendo trabajadores entre Nivel 1 y de Nivel 2, anualmente nos corresponde: 26.323,57 y 20.157,09 €
  - Salario mensual total = 1.920 €/mes × 4 trabajadores
    - Salario mensual total = **7.680 €/mes**
  - Cada integrante del desarrollo recibirá 12 €/hora

#### Costes

• Desglose:

README.md 2024-02-07

GASTOS	€
Alquiler (Oficina, comida, luz)	500 €/mes
Herramientas AI (Copilot)	40 €/año
Github Premium	8 €/mes
Dominio	6.95 €/mes
Servidor	5 €/mes
Total	569.95 €

Estimamos un total de 3 meses de desarollo. 569.95€ \* 3 meses = **1.709,85** €

## Rentabilidad

#### • Fijación del precio final:

- El grupo de desarollo busca na ganacia del 1.75% del pryecto
- o **29,90**€ de margen
- ∘ En toal cobrariasmos *1.739,80*€